

Ежеквартальный отчет 
Администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 января 2017 года


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Установка пожарной емкости в д. Тяглино
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт.

	1.2.
	Выполнение работ по установке пожарной емкости в д. Тяглино
	Апрель-май 2016г.
	Подрядная организация
	Установка пожарной емкости
	Пожарная емкость установлена

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подписан акт приемки Объекта

	2.
	Установка указателей улиц д. Рябизи
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт.

	2.2.
	Выполнение работ по установке указателей улиц д. Рябизи
	май 2016г.
	Подрядная организация
	Установка указателей
	Указатели улиц установлены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	3.
	Разработка схемы газификации в д. Рябизи
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт.

	3.2.
	Выполнение работ по разработке схемы газификации в д. Рябизи
	Май-июнь 2016г.
	Подрядная организация
	Разработка схемы газификации
	Схема газификации разработана

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	4.
	Ремонт колодца в д. Рябизи
	
	
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт.

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца в д. Рябизи
	Июнь-июль 2016г.
	Подрядная организация
	Ремонт колодца
	Работы по ремонту завершены

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	5.
	Ремонт пешеходного тротуара дома №6 в п. Новый Учхоз
	
	
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт.

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту пешеходного тротуара дома №6 в п.Новый Учхоз
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Восстановление пешеходного тротуара
	Работы по ремонту завершены.

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подписан акт приемки выполненных работ

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	После исполнения подрядчиками работ, предусмотренных мун. контрактами
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	По исполненным контрактам произведена приемка и оплата.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен отчет за 4-квартал.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



Глава администрации Войсковицкого сельского поселения
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